Istotne Postanowienia Umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity — Dz.U. z 2015r
poz.2164 oraz 2016 r. poz. 831 ) oraz wynikiem przetargu nieograniczonego nr 2/zp/2016, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadania pod nazwa;

Cz. | : Modernizacja obiektu jezdzieckiego — przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jezdzieckiej.

bez wykonania podtoza Hali jezdzieckiej.

Cz. Il : Modernizacja obiektu jezdzieckiego — przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jezdzieckiej

1.

- wykonanie podtoza Hali jezdzieckie;j.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w oparciu 0 dokumentacje projektowa
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.

Zadanie realizowane bedzie z materiatbw Wykonawcy i w zakresie zgodnym ze Specyfikacjq
Istotnych  Warunkéw Zamowienia wraz kompletem zatgcznikow, z niniejszg umowg oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, niezbedne do wykonania
zamdwienia, muszg odpowiada¢ wymogom art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1049 z pdz. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z p6z. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i inne dostarczane
elementy bedg fabrycznie nowe, pochodzace z biezacej produkcji i wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamowienia w oparciu o wizje lokalng oraz
SIWZ wraz z kompletem zatacznikéw i uznaje je za wystarczajgcg podstawe do realizacii niniejsze;
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
Z niniejszg umowg, wymaganiami Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej a takze zgodnie
z normami, przepisami dotyczacymi technologii, a w szczegélnosci zgodnie z:

a) Dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

O

) Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi,

)

) Polskimi normami,
d) Ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

W przypadku gdy wytyczne projektowe nie podajg w sposéb szczegotowy technologii
wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu majgcego wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy, badz tez nie precyzujq dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzgodnienia tych
elementdéw z autorem dokumentacji i z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
innych materiatdw niz podane w opisie przedmiotu zaméwienia pod warunkiem zapewnienia
materiatéw réwnowaznych, nie gorszych niz okre$lone w tych dokumentach. W takiej sytuacii
przed wbudowaniem tych materiatbw na Wykonawcy cigzy obowigzek przediozenia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne
nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.



§2
TERMIN REALIZACJI

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

a) Cz.| —wciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

b) Cz. Il : w terminie -V 2017r. — w zalezno$ci od stopnia zaawansowania budowy hali
i mozliwosci technologicznych wykonywania robot cz. | i cz. Il jednoczesnie.

. termin zakonczenia catego przedmiotu umowy robét ustala sie:

dlacz.licz Il 31 maja 2017roku.

Uwaga

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ do dnia 20 grudnia 2016r. wszelkie roboty
rozbiorkowe, roboty zwigzane z wykonaniem fundamentdw, oraz wykona¢ kompletny
montaz konstrukciji hali .

§3
ROBOTY ZAMIENNE

. W przypadku gdyby Strony ustality wykonanie robdt zamiennych w ramach niniejszej umowy,
wtedy warto$¢ kazdej takiej modyfikacji poddana zostanie osobnej wycenie w oparciu o analize
cen przedstawionych przez Wykonawce i wymagac¢ bedzie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy przyjmuje sie stawki, ceny
i nosniki cenotworcze jak w dotgczonym 7 dni po podpisaniu umowy kosztorysie Wykonawcy.

§4
NADZOR INWESTORSKI | KIEROWNICTWO ROBOT

Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petni¢ bedq
branzowi inspektorzy nadzoru.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepiséw prawa

......

wykonywanych robot oraz potwierdzania stopnia zaawansowania robét.

. Wykonawca  przejmuje  obowigzki  kierownika  budowy i  ustanawia  go
W OSODIE. ...t posiadajacego uprawnienia budowlane
MM ZamieSzKategO W........oovvvveeieeieeeeeicieeee

. Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby , ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy i zgdanie to bedzie obiektywnie
uzasadnione, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

. Wykonawca lub podwykonawca o$wiadcza, ze zatrudnia na podstawie umowy o prace,
kierownika robdt budowlanych posiadajacego  uprawnienia  konstrukcyjno-budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosC sprawdzenia powyzszego poprzez kontrole na
dowolnym etapie wykonywania zamdwienia.




Osobami upowaznionymi do kontaktow ze strony Wykonawcy jest............... tel, e-mail.
Osobami upowaznionymi do kontaktow ze strony Zamawiajgcego jest:............... tel, e-mail.
§5
PODWYKONAWCY

. Zlecenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie

zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
ich pracownikow lub dalszych podwykonawcdw i ich pracownikow w takim samym stopniu jakby to
byly jego wiasne dziatania, uchybienia lub zaniedbania.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki ( w zakresie wiedzy,
kwalifikacji i uprawnien zawodowych — jesli podwykonawca ma przeja¢ prace lub czynnosci co do
ktérych potrzebne sg ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byly wymagane od
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Umowy miedzy Wykonawcg a podwykonawcami muszg mie¢ forme
pisemna.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do
tego projektu jesli:

1) umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej,

Jesli w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen (o ktorych
mowa w ust.4) do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat ten projekt umowy,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

7.

przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia,

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 4 zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktdérych mowa
m.in. w ust. 2 i 4,



8. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu o ktorym mowa w ust. 4 , w terminie tam wskazanym uznaje
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od daty je]
zawarcia, z wytaczeniem nastepujacych uméw:

1) umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci niniejszej umowy,

Wytaczenia o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

10. W przypadku o ktérym mowa w ust. 9 , jezeli termin wyptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 4 pkt.2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia kary umownej o ktérej mowa w §13 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt g).

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku gdy niniejsza umowa przewiduje zaptate catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zakonczeniu realizacji catoSci przedmiotu umowy, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia za roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

13. Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zapfaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane. Dotyczy to wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu kopii
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezpo$rednia zaptata o ktdrej] mowa w ust. 13 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zaistniatej sytuacji i
wyznaczy termin ( nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji) na zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — zgodnie z trescig §143 ¢ Ustawy Pzp.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego uwag
o ktorych mowa w ust.15 powyzej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty,

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

18.Termin bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub  dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

19. Odbiér prac zgtoszonych do odbioru przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawcy winien
nastapi¢ w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nalezytego wykonania prac objetych umowa lub ich cze$ci podlegajacej odbiorowi czesciowemu zgodnie
z harmonogramem.

20. Umowy zawierane z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

21. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny.

22. Przedktadane Zamawiajacemu przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
projekty umowy o podwykonawstwo i ich zmiany po$wiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajacy.

23. Umowy o podwykonawstwo pod zagrozeniem zgtoszenia przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen i sprzeciwu musza;

1) by¢ zgodne z niniejsza umowa, nie mogg zawiera¢ zapisdw sprzecznych z niniejszg umowa,
2) zawiera¢ doktadne wskazanie zakresu prac objetych umowa,
3) przewidywa¢ zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, takie jak wskazane w niniejszym paragrafie.

4) przewidywa¢ terminy zaptaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom takie jak wskazane
W niniejszym paragrafie,

5) przewidywac ptatnosci takie jak wskazane w niniejszym paragrafie,

6) zawieraC wszystkie inne postanowienia dotyczace uméw o podwykonawstwie takie jak okreslone
W niniejszym paragrafie,



7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslona na co najmniej takim poziomie
jakosci , jaki wynika z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwie od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy.

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

25. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy  niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego  podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo, odpis z KRS - u badz inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

27. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niz ten z ktorym
zostata zawarta umowa zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponowne;
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;.

§6

Obowigzuje w przypadku nie zgtoszenia prac wykonywanych przez podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji niniejszej umowy nie bedzie powierzat prac
Podwykonawcom.

2. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy jest zwolniony od solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez Podwykonawce,

b) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5 000,00 tysiecy ztotych za kazdy ujawniony taki przypadek.



1.

2.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 5 dni roboczych od
daty podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do:

a) Przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
kosztorysu ofertowego i harmonogramu robét objetych niniejszg umowa,

b) Przedstawienia Zamawiajgcemu na dzien podpisania umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej i posiadania waznej polisy do czasu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

c) Wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy kompleksowo wykonanego
zgodnie z SIWZ wraz z zatgcznikami, niniejszg umowg, Prawem Budowlanym,
dokumentacjgq projektowo-techniczng, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami techniczno prawnymi oraz normami,

d) Zagospodarowania terenu na wiasny koszt, zapewnienia dostawy mediéw na czas
budowy wraz z opomiarowaniem punktow poboru na swodj koszt, Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw zuzycia wszystkich mediéw dla potrzeb budowy
i celéw socjalnych na czas trwania prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;,

e) Zapewnienia wykonywanie rob6t przez pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje,

f) Prowadzenia dziennika budowy oraz opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) dla zakresu robét okreslonych niniejszg umowa,

g) Przeprowadzenia wszelkich préb, badan technicznych, pomiaréw oraz uzyskania decyzji,
zezwolen i opinii ktore sg wymagane do realizacji i eksploatacji przedmiotu umowy,

h) Zabezpieczenia i oznakowania rob6t oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania umowy na koszt wiasny,

i) Utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow bhp,
p. poz. oraz zasad wiasciwej gospodarki materiatami na koszt wtasny,

j) Do wykonania ewentualnych prac odtworzeniowych na swoj koszt,

k) Zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy na swoj koszt, zgodnie z prawem
budowlanym,

) Zabezpieczenie mienia na terenie budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstate na terenie budowy,



m) Wykonawca na wiasny koszt zapewni - niezbedng do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie - obstuge geodezyjng inwestycji,

n) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
nalezytego sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow i Smieci na swoj koszt wraz z ich utylizacjg zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6z. zm. ) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r., w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1923),

0) Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego i innych stuzb do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane i innymi przepisami oraz udostepnienia im danych i wymaganych
informacii,

p) Uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu protokolarnie w dniu
odbioru robot,

q) Przediozenia Zamawiajgcemu aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
Cywilnej z zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej obejmujacej: szkody
Podwykonawcow, caly okres realizacji i warto§¢ zamdwienia. W sytuacji gdyby okres
gwarancji konczyt sie przed terminem wykonania zamowienia, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢, na 10 dni przed uptywem tego terminu, nowg polise
obejmujaca ten okres pod rygorem naliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 13 ust.

1.1 ppkt.i).
§8
GWARANCJA i REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu....................... gwarancji i rekojmi na caty przedmiot umowy,

liczonej od dnia koricowego odbioru catosci zamowienia oraz jest on odpowiedzialny w tym okresie
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Uprawnienia z tytutu gwarancii
wykonywane sg niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

2. W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia
powstatych wad, przy czym Wykonawca przystapi do usunigcia wad niezwtocznie po wezwaniu go
przez Zamawiajacego na piSmie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad.

3. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce - Zamawiajgcego - 0 jej usunieciu.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunki eksploatacji okreSlone w zapisach Kkart
gwarancyjnych urzadzen i materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

6. W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do usunigcia wad z tytuty gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynno$ci innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% brutto

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie wyszczegolnionej w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia. Zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie wybranej przez Wykonawce
zgodnie z SIWZ.

. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia
przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania rob6t.

. 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione

lub zwrécone w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego i potwierdzonego protokotem korncowego odbioru
przedmiotu umowy, a 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione (lub zwrdcone) w ciggu 14 dni po
uptywie terminu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca majgcy wniesione zabezpieczenie w

formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przediuzenia odpowiednio terminu zabezpieczenia
przedstawiajac nowy dokument zabezpieczenia na minimum 3 dni przed uptywem waznosci
poprzedniego, pod rygorem naliczenia kar umownych o ktorych mowa w § 13 ust. 1.1 ppkt.i).

§10
UJAWNIANIE | USUWANIE WAD W CZASIE REALIZACJI ROBOT

. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru ma prawo zazgdania ich usuniecia

w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to

Inspektor nadzoru ma prawo zleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt. Jezeli te
czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zadac¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w okre$lonym przez Inspektora terminie, to Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy i potraci nalezng mu kwote
z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci lub z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
umowy.

§ 11
ODBIORY ROBOT

. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy

w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét innych, niz
wymienione w ust.1, a w szczegdInosci gotowos¢ do odbioru etapdw zgodnie z Harmonogramem robot,
koricowego, po okresie rekojmi oraz po okresie gwarancji. Odbiory Etapéw dokonywane sg w celu
przeprowadzenia kontroli postepu robot.



3.0dbior koncowy przedmiotu umowy ma na celu protokolarna przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w
umowie przedmiotu zamowienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy - do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
go o gotowosci do tego odbioru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie odbioru
koncowego.

5. Odbior koricowy:

1) Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem zgtosi Inspektorowi gotowo$¢ robot do odbioru koncowego
w formie wpisu do dziennika budowy oraz odrebnego pisemnego powiadomienia. Wraz ze zgtoszeniem
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje Odbiorowa, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2 ponize;.

2) Dokumentacja Odbiorowa powinna zawierac:

a) komplet dokumentéw odbiorowych sporzadzonych w jezyku polskim, w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD w 4 egzemplarzach w tym:

- operat obejmujacy zbior wszystkich dokumentow dotyczacych wykonania przedmiotu
uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania kontraktu, wynikow przeprowadzonych
badan, préb, pomiarow, zestawieniem rodzaju i ilo$ci wykonywanych robét i zastosowanych materiatow
i urzadzen oraz aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci oraz instrukcjami
uzytkowania (obstugi i konserwacji) systemow, instalacji oraz zamontowanych urzadzen, protokoty
techniczne, protokoty odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, niezbedne $wiadectwa
przewidzianych w okresie gwarancji jako$ci oraz dokumentacje geodezyjna.

6. W czynno$ciach odbiorowych na wszystkich etapach realizacji zadania uczestniczgq Wykonawca,
inspektorzy nadzoru i przedstawiciele Zamawiajacego.

7. Jezeli podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady i usterki uniemozZliwiajace wtasciwe
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbiorowe do czasu ich usunigcia.

8. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pisemnie o fakcie usuniecia wad i usterek o ktérych mowa
wust. 7.

8. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy bedzie przeprowadzat w okresie gwarancji coroczne przeglady
gwarancyjne. O terminach przegladow bedzie powiadamiat Wykonawce pisemnie z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

9. Odbiér gwarancyjny — przed zakofczeniu okresu gwarancji.
§12
WYNAGRODZENIE

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie wynagrodzenia
ryczattowego na kwote brutto: ..... zt (stownie: .) w tym podatek VAT w wysoko$ci 23% w kwocie: ..... zt.

3. Zapfata za wykonanie zamowienia nastgpi w terminie do 30 dni przelewem na konto Wykonawcy
podane przez Wykonawce na prawidtowo wystawionej fakturze. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
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dopuszcza fakturowanie czesSciowe za wykonane roboty. Do faktury koncowej Wykonawca musi
dotaczy¢ protokét koricowy odbioru robét oraz pisemne potwierdzenia Podwykonawcow o uregulowaniu
przez wykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach podwykonawstwa.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za skalkulowanie ceny za wykonanie zamowienia.
Wszystkie roboty, ktdrych konieczno$¢ wykonania wynika z wymagan postawionych w SIWZ, zasad wiedzy
technicznej dotyczacej przedmiotu zamowienia, obowigzujacych przepisébw prawnych - Wykonawca
wykona w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ bez zgody Zamawiajacego cesji praw zwigzanych z niniejszg umowa z
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w §5 niniejszej umowy.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg umowg lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan z umowy, naliczanych od wynagrodzenia ryczattowego brutto
okresSlonego w §12 ust. 2 i nazywanego nizej ,wynagrodzeniem" w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

1.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna;

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia w za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub czesci z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia,

d) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian,

e) w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub jej zmian,

f) w wysokosci 1% wynagrodzenia w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty Wykonawcy lub dostosowania ich do
wymagan okreSlonych w SIWZ mimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
0 doprowadzenie takich zmian,

g) za kazdy dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,

h) w wysokosci 0,2 % za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu ustalonego w § pkt. 9 dotyczacego
przedstawienia Zamawiajgcemu umowy o0 podwykonawstwo,

i) w wysokosci 100 ztotych dziennie za nieprzedstawienie przediuzenia ubezpieczenia  oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § pkt. 7 ust. 2 pktq)

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % warto$ci robot niezrealizowanych przez Wykonawce.
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1.3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych strat przekracza wysoko$ci kar umownych.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia; Wykonawca moze jedynie
zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy, zgodnie z protokotem
zaawansowania robot,

2) wielokrotnie wystapi koniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust.1 Ustawy Pzp lub
wystapi konieczno$¢ dokonywania zaptat bezposrednich zaptat przez Zamawiajgcego na sume
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy,

3) zostanie zajety majatek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postepowania
egzekucyjnego lub wszczeto wobec niego postepowanie upadto$ciowe, nastapi likwidacja firmy.

4) nieprawidtowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny z umowa, przepisami
prawa, sztukg budowang lub poleceniami Inspektora nadzoru,

5) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, bez uzasadnionych przyczyn
lub z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo zloZzonego na piSmie
wezwania,

6) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcow bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

2. Zamawiajacy ma prawo przejaé tylko prawidtowo wykonang cze$¢ robot oraz odstapi¢ od umowy
w pozostatym zakresie. W takim przypadku Zamawiajacy moze zadaC naprawienia szkody m.in.
poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi ze zleceniem wykonania
pozostatej czesci robot innemu wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy nie przystugujg mu wzgledem Zamawiajacego
roszczenia poza roszczeniem o zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia doreczenia drugiej
stronie oswiadczenia o odstgpieniu.

6. Jedynie w sytuacji okre$lonej w art. 145 i 145a Ustawy Pzp, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy koszty
materiatdw i urzadzen, ktérych zakup lub zamowienie byto konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z Harmonogramem, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw na Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty.
Nastepnie Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru rob6t wykonanych do momentu odstapienia oraz ich
rozliczenia na zasadach okreslonych w umowie. Integralng czescig w/w protokotu odbioru robét bedzie
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancyjny, dotyczacy wykonania robdt.

8. Pomimo odstapienia od umowy postanowienia dotyczace gwaranciji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor nadzoru wystawia protokét obejmujacy warto$é
wykonanych robot oraz zakupionych materiatdw i urzadzen, stanowigcg podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.
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10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej czynnosci lub zaniechania byty
podstawg do odstgpienia od umowy.

1.

2.

3.

§15
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej dopuszcza sie tylko w granicach unormowanych art.144

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian w umowie:

3.1.Zmiany ustalonego w § 2 terminu o czas niezbedny do zakorczenia wykonania umowy w sposéb

nalezyty ustalony pomiedzy stronami, co moze nastgpiC po wystgpieniu co najmniej jednej
z opisanych okolicznosci:

a) wystagpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci
uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez wiadciwe organy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy) a ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢
przed zawarciem umowy,

b) w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z przyczyn przez niego niezawinionych lub
przez Zamawiajgcego z obowigzkow okreslonych umowg (np. zmiana przepisow
powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian, dodatkowych dokumentow, uzgodnien etc.),

c) w przypadku zmiany zakresu prac lub wystgpienia czynnosci dodatkowych wykraczajgcych
poza okreslony w SIWZ,

d) przypadku wystgpienia ztych warunkow atmosferycznych w szczegdélno$ci ujemnych
temperatur uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
w terminie okreslonym umowa.

3.2. Zmian w przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy
skutkujacych nastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane umowy w tym zakresie,

3.3. Zmiany os6b majacych pemi¢ okreslone funkcje w realizacji zamoéwienia, jesli wczesniej wskazane
osoby nie bedg mogty pemni¢ swoich funkcji ze wzgledéw losowych, stuzbowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewtadciwego zachowania lub
wypowiedzenia umowy $wiadczenia ustug przez Personel.

Zmiana wartosci umowy moze nastapic:

a)  wwyniku ustawowej zmiany wartosci podatku od towardw i ustug VAT oraz w wyniku zmian ktdre
bedq korzystne dla Zamawiajacego np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat lub gdy konieczna
bedzie zmiana rozwigzan projektowych, ktéra spowoduje konieczno$¢ zaniechania realizacji czesci
robot (niewykonanie ich w trakcie umowy).

b)  w sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
potwierdzonych protokotem konieczno$ci, niemozliwych do oddzielenia od zamowienia
podstawowego z przyczyn technicznych lub gospodarczych ze wzgledu na ryzyko poniesienia
niewspotmiernie  wysokich  kosztdw, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tych robot
dotychczasowemu Wykonawcy pod warunkiem iz taczna warto$¢ takich rob6t nie przekroczy 15%
wartosci zamoéwienia podstawowego okreslonegow § 12.

5. Dopuszcza sie zmiany podwykonawcow/rezygnacije z podwykonawcow przewidzianych do realizacji

niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art.22a, w celu wykazania spetniania udziatu w postepowaniu
o ktorych mowa w art. 22 ust.1,Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, Zze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
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trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o zmiane
podwykonawcy, Wykonawce obowigzujg przepisy §5 niniejszej umowy. Dopuszcza si¢ wprowadzenie
nowych podwykonawcéw do czeSci zaméwienia dla ktorych wczesniej Wykonawca nie przewidziat
podwykonawcdw.

6. Potrzeba zmiany umowy powinna zosta¢ zgtoszona w formie pisemnej w ciagu 7 dni roboczych od
powziecia informaciji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian.

7. Inicjatorem zmian mogg by¢ obie strony umowy, z tym, Ze ostateczna decyzja, co do wprowadzenia
zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego.

8. Strony zastrzegaja sobie prawo do zmiany umowy aneksem do niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego m.in., Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 20116r. poz. 290), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z p6z. zm.), Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
290 ).

§17

Ewentualne spory, nie rozstrzygniete polubownie, majace zwigzek z wykonywaniem niniejszej Umowy
beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§18

Korespondencja przekazywana pocztg elektroniczng lub faksem wymaga niezwiocznego potwierdzenia
przez strony.

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikow do umowy:

1)Oferta Wykonawcy

14


http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=7
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=7
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=7
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=9
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=9
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=9
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=11
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=11
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=11
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=13
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=13
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/przetargi_2016/sierpien_2016/Bialystok_remont/Bialystok_300489_2016_08_08_remontAugust_Bielsk_SIWZ.pdf#page=13

